INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

FECHA: 2014-10-01 16:25:41

FECHA: 2014-10-01 16:25:41		
Actividad	nivelacion a maquina	
Rango de duración	2014-08-04 - 2014-08-12	
Duración programada	8.00 dias	
Cantidad programada	12.40 km	
Avance real	12.40 km	
Costo programado	14564.45 Bs	
Costo real	10754.99 Bs	
Diferencia de costos	3809.46 Bs	
Porcentaje de progreso	100 %	J