INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

USUARIO: JORGE

Estado

FECHA: 2015-04-29 16:54:50

Actividad colocacion de gaviones Fecha de inicio 2015-04-23 2015-04-29 Fecha de inicio 6.00 dias Duración programada Cantidad programada 15.60 m3 Avance real 15.60 m3 Costo programado 523455.23 Bs Costo real 473419.13 Bs Diferencia de costos 50036.1 Bs 100 % Porcentaje de progreso

finalizada