## INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

USUARIO: JORGE

FECHA: 2016-02-16 21:02:59

FEGIA. 2010-02-10 21.02.39		
Actividad	nivelacion a maquina	
Fecha de inicio	2015-02-27	
Fecha de inicio	2015-03-14	
Duración programada	15.00 dias	
Cantidad programada	12.40 km	
Avance real	12.40 km	
Costo programado	14564.45 Bs	
Costo real	10754.99 Bs	
Diferencia de costos	3809.46 Bs	
Porcentaje de progreso	100 %	
Estado	finalizada	