INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

USUARIO: PEDRO

FECHA: 2015-04-04 12:35:32

| T EGITA: 2010-04-04 12:33:32 | | |
|------------------------------|--------------------------|--|
| Actividad | despeje de via obstruida | |
| Fecha de inicio | 2015-03-24 | |
| Fecha de inicio | 2015-04-08 | |
| Duración programada | 15.00 dias | |
| Cantidad programada | 34.20 m3 | |
| Avance real | 34.20 m3 | |
| Costo programado | 245434.34 Bs | |
| Costo real | 139647.78 Bs | |
| Diferencia de costos | 105786.56 Bs | |
| Porcentaje de progreso | 100 % | |
| Estado | finalizada | |