

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

USUARIO: JORGE
FECHA: 2016-02-09 22:19:21

Actividad	nivelacion a maquina
Fecha de inicio	2015-02-27
Fecha de inicio	2015-03-14
Duración programada	15.00 dias
Cantidad programada	12.40 km
Avance real	12.40 km
Costo programado	14564.45 Bs
Costo real	10754.99 Bs
Diferencia de costos	3809.46 Bs
Porcentaje de progreso	100 %
Estado	finalizada