INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

FECHA: 2014-10-01 16:28:24

| FECHA: 2014-10-01 16:28:24 | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|
| Actividad | recubrimiento localizado a ripio | |
| Rango de duración | 2014-08-11 - 2014-08-19 | |
| Duración programada | 8.00 dias | |
| Cantidad programada | 25.60 m3 | |
| Avance real | 6.90 m3 | |
| Costo programado | 23456.54 Bs | |
| Costo real | 0.00 Bs | |
| Diferencia de costos | 23456.54 Bs | |
| Porcentaje de progreso | 26.95 % | |