

INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD

USUARIO: PEDRO
FECHA: 2015-03-03 16:16:45

Actividad	señal vertical preventiva
Fecha de inicio	2015-05-28
Fecha de inicio	2015-06-09
Duración programada	12.00 dias
Cantidad programada	7.00 pza
Avance real	0.00 pza
Costo programado	45690.40 Bs
Costo real	0.00 Bs
Diferencia de costos	45690.4 Bs
Porcentaje de progreso	0 %
Estado	sin comenzar