INFORMACIÓN DEL PROYECTO

USUARIO: PEDRO

FECHA: 2015-04-02 10:28:49

Nombre	proyecto de conservacion vial, tramos rurrenabaque - yucumo
Fecha de inicio	2014-08-01
Fecha de finalización	2015-04-30
Días programados	272.00 dias
Días utilizados	295.00 dias
Costo programado	24558658.45 Bs
Costo real	291078.64 Bs
Diferencia de costos	24267579.81 Bs
Porcentaje de progreso	12.50 %
Estado	En ejecucion