## INFORMACIÓN DEL PROYECTO

USUARIO: PEDRO

FECHA: 2015-04-06 21:32:45

Nombre	proyecto de conservacion vial, tramos rurrenabaque - yucumo
Fecha de inicio	2014-08-01
Fecha de finalización	2015-06-01
Días programados	304.00 dias
Días utilizados	35.00 dias
Costo programado	24558658.45 Bs
Costo real	430726.42 Bs
Diferencia de costos	24127932.03 Bs
Porcentaje de progreso	16.67 %
Estado	En ejecucion